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1. Premesse

1.1 Identificazione del progetto

INFORMAZIONI DI PROGETTO

COMMITTENZA

COMUNE DI TARANTO - COMITATO ORGANIZZATORE XX
GIOCHI DEL MEDITERRANEO TARANTO 2026

TITOLO DI PROGETTO

PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA
OLIMPICA A TARANTO PER LO SVOLGIMENTO DEI XX
GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARANTO 2026.

LOCALIZZAZIONE

TARANTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

REALIZZAZIONE DELLA PISCINA OLIMPICA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ING. RAFFAELE SANNICANDRO

DATA DI INIZIO FASE DI PROGETTO

24/04/2023
APPROVAZZIONE GRADUATORIA 2° GRADO
CONCORSO DI PROGETTAZZIONE

DATA DI COMPLETAMENTO PROGETTO
DI FATTIBILITA TECNICA ED
ECONOMICA

23/06/2023
TERMINE ULTIMO PER IL PERFEZIONAMENTO DEGLI
ELABORATI DEL PFTE ENTRO 60 GIORNI

DALL’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Informazioni di progetto

1.2 Introduzione

COMUNE DI TARANTO e COMITATO ORGANIZZATORE XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO
TARANTO 2026 promuove il concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della
Piscina Olimpica a Taranto per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, volto
all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di
fattibilita tecnica ed economica, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60
e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP), al vincitore del Concorso é richiesto il completamento del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica, che dovra essere sviluppato applicando la metodologia BIM,
secondo quanto specificato nel presente documento, nonché in conformita con quanto
indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D. Lgs. 50/2016 e dai DM a corredo
(articolo 23 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
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Il presente Capitolato Informativo (Cl) descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla
Stazione Appaltante che dovranno essere rispettati dal vincitore del Concorso nella redazione
del predetto progetto.

In fase di formulazione della propria offerta di Gestione Informativa (oGl), da presentarsi al
fine del completamento del progetto di fattibilita, I'aggiudicatario dovra rispondere
coerentemente con il presente Cl, descrivendo come intende garantire, ed eventualmente
approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

L’aggiudicatario, sempre in conformita al presente Cl, dovra formalizzare il proprio piano di

Gestionelnformativa di dettaglio.

1.3 Acronimi e glossario

Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

BIM

ACRONIMI

DESCRIZIONE

BUILDING INFORMATION MODELING. ATTRAVERSO PROCESSI
BIM, UNO O PIU MODELLI VIRTUALI DI UN EDIFICIO O DI UNA
INFRASTRUTTURA POSSONO ESSERE PROGETTATI
DIGITALMENTE, CONTENENDO INFORMAZIONI RIGUARDANTI
L’OPERA O LE SUE PARTI (LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA,
GEOMETRIA, PROPRIETA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI
TECNICI). IL BIM PERMETTE DI COSTRUIRE VIRTUALMENTE
L’'OPERA IN UN UNICO MODELLO TRIDIMENSIONALE (3D) DAL
QUALE E POSSIBILE DERIVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
DI PROGETTO, GESTIRE FASI TEMPORALI DI COSTRUZIONE
(4D), VERIFICARE IN TEMPO REALE | COSTI DI COSTRUZIONE
(5D), PIANIFICARE UNA GESTIONE OCULATA (6D) E
VERIFICARNE LA SOSTENIBILITA (7D)

ACDat

AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI: AMBIENTE DI RACCOLTA
ORGANIZZATA E CONDIVISIONE DEI DATI RELATIVI A MODELLI
ED ELABORATI DIGITALI, RIFERITI AD UNA SINGOLA OPERA O
AD UN SINGOLO COMPLESSO DI OPERE

BIM Manager

FIGURA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E
L’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI BIM INERENTI A TUTTE LE
DISCIPLINE (LIBRERIE E STANDARD) E DI SVILUPPO DEI
CONTENUTI E DELLE FASI DI PROGETTO BIM; HA FUNZIONI DI
COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DURANTE LO
SVILUPPO INIZIALE DELLA COMMESSA, IN PARTICOLARE
NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI BIM E DI
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE. NELLA UNI11337,
CORRISPONDE AL GESTORE DEI PROCESSI DIGITALIZZATI.

SI INTERFACCIA CON IL CAPO COMMESSA E/O BIM
COORDINATOR.
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BIM Coordinator

FIGURA PROFESSIONALE DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO
DEI CONTENUTI BIM (LIBRERIE E STANDARD) E DI RISPETTO
DELLE LINEE GUIDABIM/CAD E CONTROLLO DEI PROCESSI.
NELLA UNI11337 ,CORRISPONDE AL COORDINATORE DEI
FLUSSI INFORMATIVI DI COMMESSA. SI INTERFACCIA CON IL
BIM MANAGER E CON | BIM SPECIALIST.

BIM Specialist

ESPERTO PER LE SPECIFICHE DISCIPLINE SI OCCUPA DELLA
CREAZIONE DElI MODELLI 3D E DELL’ESTRAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE 2D. NELLA UNI11337, CORRISPONDE
ALL’'OPERATORE AVANZATO DELLA GESTIONE E DELLA
MODELLAZIONE INFORMATIVA.

Gestore dell’ACDat

FIGURA PROFESSIONALE CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE
DELL’AMBIENTE DI CONDIVISIONE DEI DATI E LE DINAMICHE
INFORMATIVE BASATE SULL'INTRODUZIONE, SULLO
SCAMBIO, SULLA GESTIONE E SULL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI.

cl

CAPITOLATO INFORMATIVO: ESPLICITAZIONE DELLE
ESIGENZE E DEI REQUISITI INFORMATIVI RICHIESTI DAL
COMMITTENTE AGLI AFFIDATARI.

oGl

OFFERTA PER LA GESTIONE INFORMATIVA: ESPLICITAZIONE E
SPECIFICAZIONE DELLA GESTIONE INFORMATIVA OFFERTA
DALL’OPERATORE INTERESSATO, IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE
ED | REQUISITI RICHIESTI DAL COMMITTENTE.

pGl

PIANO PER LA GESTIONE INFORMATIVA: PIANIFICAZIONE
OPERATIVA DELLA GESTIONE INFORMATIVA ATTUATA
DALL’AFFIDATARIO IN RISPOSTA Al REQUISITI ESPRESSI
DALLACOMMITTENZA.

MODELLO BIM

MODELLO 3D DELL’OPERA CONTENENTE TUTTE LE
INFORMAZIONI PER LA SUA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE
EGESTIONE.

PROCESSO BIM

PROCESSO DI SVILUPPO, CRESCITA E ANALISI DI MODELLI
MULTI-DIMENSIONALI E MULTI-DISCIPLINARI VIRTUALI
GENERATI IN DIGITALE PER MEZZO DI PROGRAMMI
INFORMATICI.

LOD

LEVEL OF DEVELOPMENT: LIVELLO DI SVILUPPO DEL
MODELLO 3D.

2D

SECONDA DIMENSIONE: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELL’OPERA O DEI SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DEL PIANO
(GEOMETRIE BIDIMENSIONALI).

3D

TERZA DIMENSIONE: SIMULAZIONE GRAFICA DELL'OPERA O
DEI SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DELLO SPAZIO (GEOMETRIE
TRIDIMENSIONALLI).

4D

QUARTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI
SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DEL TEMPO, OLTRE CHE DELLO
SPAZIO.

5D

QUINTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI SUOI
ELEMENTI IN FUNZIONE DELLA MONETA, OLTRE CHE DELLO
SPAZIO E DEL TEMPO
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6D SESTA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI SUOI
ELEMENTI IN FUNZIONE DELL'USO, GESTIONE,
MANUTENZIONE ED EVENTUALE DISMISSIONE, OLTRE CHE
DELLO SPAZIO.

7D SETTIMA DIMENSIONE: SIMULAZIONE DELL’OPERA O DEI
SUOI ELEMENTI IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITA
(ECONOMICA, AMBIENTALE, ENERGETICA, ETC.)
DELL'INTERVENTO, OLTRE CHE DELLO SPAZIO, DEL TEMPO E
DEI COSTI DI PRODUZIONE.

Acronimi e glossario BIM

2. Riferimenti normativi

Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento:

e Decreto Ministeriale n.560 del 01/12/2017;

e Decreto Legislativo n.50 dell 8/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni;

e UNI11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Partel: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti
e processi;

e UNI11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli,
elaborati e oggetti;

e UNI11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;

e UNI11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 6: Linea guida perla redazione del capitolato
informativo;

e UNI11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle
figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa;

e BS1192 Collaborative production of architectural, engineering and construction
information —Code of practice: € una guida che definisce le metodologie e le procedure
standard per la progettazione;

e PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase
of construction projects using building information modelling: si tratta di una guida
specifica perla gestione dei requisiti dell’'informazione associata ai processi BIM relativa
alle fasi di progettazione dell’opera e consegna dei modelli;

e PAS 1192-3:2013 Specification for information management for the operational phase of
assets using building information modelling: si tratta di una guida specifica per la gestione
dei requisiti dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle attivita di
manutenzione e di esercizio dell’'opera;

e UNI/CT033/GLO5 “Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia” — bim
guidance for infrastructure bodies;

e [SO19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
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engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information
management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles;

e |SO19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information
management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets.

3. Prevalenza contrattuale

Gli elaborati grafici del completamento del progetto di fattibilita dovranno necessariamente
essere la diretta estrazione dei modelli che compongono l'intero progetto. Qualora questo
processo non sia possibile, I'aggiudicatario dovra esplicitare le modalita con cui garantira la
coerenza tra il modello BIM e I'elaborato non estratto direttamente dallo stesso. (cfr. livello
2 Norma UNI 11337-1:5.4).

4. Sezione tecnica

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

Nella presente sezione sono indicati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che
saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante e quelli che sono richiesti all’affidatario.

4.1.1 Infrastruttura hardware

E richiesto al vincitore di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella
propria oGl, e successivamente di dettagliarla nel proprio pGl, l'infrastruttura hardware
attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della
prestazione richiesta:

N. UNITA TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE

WORKSTATION FISSA PROCESSORE
RAM

HD -TIPO

MONITOR

WORKSTATION PORTATILE | PROCESSORE

RAM

HD -TIPO

MONITOR

UNITA DI BACKUP MEMORIA DI
ARCHIVIAZIONE

TRASMISSIONE DATI RETE

Caratteristiche infrastruttura hardware offerente



4.1.2 Infrastruttura software
E richiesto al vincitore di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella
propria oGl, e successivamente di dettagliare nel proprio pGl, l'infrastruttura software
attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della
prestazione richiesta:

AMBITO

STATO DI FATTO

DISCIPLINA

MODELLAZIONE BIM
DELL’ESISTENTE (TERRENO,
EDIFICI PREESISTENTI)
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SOFTWARE

VERSIONE

COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI

EVENTUALE ELABORAZIONE DI
NUVOLE DI PUNTI/RILIEVI

PROGETTAZIONE | MODELLAZIONE BIM OPERE
ARCHITETTONICO | TIPOLOGICHE
-FUNZIONALE CALCOLO SOMMARIO SPESA,
QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO
PROGETTAZIONE | MODELLAZIONE BIM STRUTTURE
STRUTTURALE
CALCOLO SOMMARIO SPESA,
QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO
PROGETTAZIONE | MODELLAZIONE BIM DEGLI
IMPIANTISTICA IMPIANTI
CALCOLO SOMMARIO SPESA,
QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO
PROGETTAZIONE | PRIME INDICAZIONI DI
ANTINCENDIO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
ELABORATI GENERAZIONE ELABORATI
GRAFICI
GESTIONE COORDINAMENTO DELLE
PROGETTO DISCIPLINE

CODE CHECKING

MODEL CHECKING

CRONOPROGRAMMA DI
MASSIMA

PRIME INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI PER LA STESURA
DEI PIANI DI SICUREZZA

Caratteristiche infrastruttura software dell’affidatario
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4.2 Infrastruttura del committente interessata e/o messa a disposizione

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica
dotazione hardware e software.

Sara richiesto all’affidatario di utilizzare per la consegna dei modelli, dei report e dei documenti
la piattaforma ACDat messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat-SA).

4.3 Infrastruttura richiesta all’affidatario per I'intervento specifico

Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, & richiesto all’affidatario di disporre, per tutta
la durata del contratto, un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat - AF) dove tutti i soggetti
accreditati possano condividere le informazioni prodotte. L’affidatario dovra rendere
disponibili anche le relative procedure di utilizzo.

4.4 Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal committente

Sono di seguito specificati i formati di file attraverso i quali la Stazione Appaltante nella
DataRoom mettera a disposizione dell’affidatario la documentazione in suo possesso: .dwg,
.shp, .asc, .tif, .pdf.

4.5 Fornitura e scambio dei dati

I modello informativo dovra essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM
compatibili con formati di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo
gli standard definiti da buildingSMART International.

4.5.1 Formati da utilizzare
E richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in
formato di interscambio, come indicato nella tabella di seguito.

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO FORMATI DI INTERSCAMBIO
OBBLIGATORI (VERSIONE)

MODELLO BIM INDUSTRY FOUNDATION CLASSES (IFC2X3, IFC4)
ELABORATI TECNICI CAD AUTOCAD.DXF (2013), ADOBE.PDF (7.0)
EVENTUALI ESTRAZIONI DATI .CSV

EVENTUALI DATI DI COMPUTO .CSV

Formati di interscambio ammessi per la realizzazione del modello BIM

L'affidatario potra utilizzare per la realizzazione del modello anche altre piattaforme software
rispetto a quelle in dotazione della Stazione Appaltante, in tal caso dovra provvedere a rendere
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disponibili i necessari file, idoneamente organizzati, affinché siano compatibili con le
piattaforme software utilizzate dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire una completa
fruizione del modello e di consentire I'esaustiva verifica della attivita svolte.

E responsabilita dell’affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni
contenuti nei file esportati secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella precedente.
| file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all’interno di una cartella che conterra
il file del modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui
saranno riposti i singoli modelli di parti o di insieme e la cui nomenclatura fara riferimento alla
WBS di commessa.

4.6 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

La georeferenziazione dell’'intero progetto sara dettata dal rilievo topografico dell’area di
intervento fornita dalla Stazione Appaltante.
Il sistema di misura lineare dovra essere quello metrico.

4.7 Specifica per I'inserimento di oggetti

Nella tabella seguente vengono riportati i principali oggetti che dovranno essere creati durante
lo sviluppo del progetto e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro creazione.
L'offerente provvedera a definire nell’oGl eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per
I'inserimento di ogni oggetto che comporra il progetto a partire da quanto contenuto nella
seguente tabella.

OGGETTO SPECIFICA
TAMPONAMENTI ESTERNI E DIFFERENZIAZIONE TRA MURI INTERNI E MURI ESTERNI.
PARTIZIONI INTERNE SPESSORI DI MASSIMA DELLE MURATURE.

LE ALTEZZE DEVONO ESSERE DEFINITE MEDIANTE LIVELLI,
TRANNE NEL CASO DI MURI AD ALTEZZA NON COLLEGATA,
AD ESEMPIO PARAPETTI. | MURI DEVONO ESSERE SUDDIVISI
PER PIANO, SALVO IL CASO IN CUI L’'ESTENSIONE
MULTIPIANO COSTITUISCA REALE INTENTO PROGETTUALE.

ELEMENTI STRUTTURALI GLI ELEMENTI DEVONO ESSERE POSIZIONATI SECONDO
DELLE GRIGLIE.
LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE DEFINITE DAI LIVELLI.

SOLAI/VOLTE SIANO ASSOCIATI Al LIVELLI DI RIFERIMENTO.

LIVELLI VENGANO INDICATI | PRINCIPALI LIVELLI DELL’EDIFICIO CON
RIFERIMENTO FINITO NELL’ARCHITETTONICO E RUSTICO
NELLO STRUTTURALE.

PAVIMENTI IL LIVELLO DOVRA CORRISPONDERE A QUELLO DEL PIANO DI
COMPETENZA.

LOCALI VENGANO DEFINITI COME ENTITA SPECIFICHE.
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DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MODELLAZIONE DELL'INGOMBRO DELLE MACCHINE.
CANALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE MODELLAZIONE DELLE DORSALI PRIMARIE.
ARREDI FISSI E MOBILI MODELLAZIONE DELL'INGOMBRO DI MASSIMA.

Tabella per la definizione delle specifiche di inserimento oggetti
4.8 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Nel presente Capitolato Informativo si fa riferimento alla norma UNI 11337-4 “Edilizia e opere
di ingegneria civile. Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Parte 4:
evoluzione e sviluppo informativo di modelli elaborati e oggetti”. Tale norma definisce sei livelli
di sviluppo attraverso una scala alfabetica partendo dalla lettera A maiuscola:

« LOD A: oggetto simbolico;

« LOD B: oggetto generico;

+ LOD C: oggetto definito;

« LOD D: oggetto dettagliato;
« LOD E: oggetto specifico;

« LOD F: oggetto eseguito;

« LOD G: oggetto aggiornato.

In caso di particolari esigenze I'appaltatore potra definire classi intermedie di LOD tramite la
lettera di riferimento inferiore e un numero interotra 1 e 9.

5. Sezione gestionale

5.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

Sono di seguito definiti gli obiettivi dei modelli richiesti all’affidatario in relazione al progetto
di fattibilita tecnica ed economica.

5.1.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo

FASE OBIETTIVI DI FASE MODELLO USI DEL MODELLO
PROGETTO | INDIVIDUAZIONE MIGLIORE STATO DI FATTO RICOSTRUZIONE IN FORMA
DI IPOTESI PROGETTUALE, IN DIGITALE DELLE CONDIZIONI
FATTIBILITA | TERMINI DI RAPPORTO COSTI- ESISTENTI
TECNICAED | BENEFICI PER LA COLLETTIVITA
ECONOMIC
A
INSERIMENTO NEL CONTESTO ARCHITETTONICO VISUALIZZAZIONE 3D DELLE
TERRITORIALE -FUNZIONALE IPOTESI PROGETTUALI
DEFINIZIONE METODOLOGIA
REALIZZATIVA E ESTRAZIONE DELLE QUANTITA
CANTIERIZZAZIONE DELLE PER IL CALCOLO SOMMARIO
OPERE DELLA SPESA
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GENERAZIONE DEGLI
ELABORATI GRAFICI

STRUTTURALE

VISUALIZZAZIONE 3D DELLE
IPOTESI PROGETTUALI

ESTRAZIONE DELLE QUANTITA
PER IL CALCOLO SOMMARIO
DELLA SPESA

GENERAZIONE DEGLI
ELABORATI GRAFICI

IMPIANTISTICO

VISUALIZZAZIONE 3D DELLE
IPOTESI PROGETTUALI

ESTRAZIONE DELLE QUANTITA
PER IL CALCOLO SOMMARIO
DELLA SPESA

GENERAZIONE DEGLI
ELABORATI GRAFICI

ANTINCENDIO

PRIME INDICAZIONI DI
PROGETTAZIONE
ANTINCENDIO

COORDINAMENTO

VISUALIZZAZIONE 3D DELLE
IPOTESI

PROGETTUALI INTEGRATE
CONTROLLO DELLE MACRO
INTERFERENZE

GENERAZIONE DEI REPORT DI
COORDINAMENTO

4D

CRONOPROGRAMMA DI
MASSIMA

PRIME INDICAZIONIE
PRESCRIZIONI PER LA
STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA

Obiettivi e usi del modello dello Studio di fattibilita tecnica ed economica

5.1.2 Elaborato grafico digitale
Gli elaborati grafici dovranno necessariamente essere la diretta estrazione dei modelli che
compongono l'intero progetto.
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L'affidatario dovra specificare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, le viste
offerte per garantire la prestazione richiesta.
| contenuti minimi di cui sopra sono indicati nella seguente tabella:

ELABORATIMINIMI

ELABORATO NOTA ORIGINE
PIANTE PER OGNI PIANO FUORI TERRA DA MODELLO

PER PIANO INTERRATO

PIANO COPERTURA
SEZIONI SIGNIFICATIVE DA MODELLO
PROSPETTI TUTTI DA MODELLO
ELABORATI DOCUMENTALI TUTTI ESTERNA

Elaborati grafici digitali

5.1.3 Definizione degli elaborati informativi
Gli elaborati informativi minimi richiesti per la prestazione che I'affidatario dovra fornire sono
i seguenti:
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specialistiche
‘isuzlizzazione 30 delle ipotesi progettuali integrate
Controllo visuale delle macro interferenze

Generazione degli elaborati grafici

Simulazioni delle fasi di realizzazions dei laver (durata dei
lavori e utilizzo dell"area di progetto)
Simulazioni dell impatto dei laveri sulla viabilita secondaria e

FASE QBIETTIVI DM MODELLD 51 DEL MODELLD
FASE
Stato di fatio Ricostruzione in forma digitale delle condizioni esistenti
v
=] Infrastrutiure Visualizzazione 30 delle ipotes progetiuali
8 . Supporto decisionale per |a valutazione di scenari alternativi
g = Estrazicne delle gquantitd per computi metrici
= E Estrazicne delle guantita per il caloolo sommaric della spesa
E a Generazione degli elaborati grafici
'_é E k= Strutture Visuzlizzazione 30 delle ipotesi progetiuali
E’ £ E statiche Supporto decisionale per la valutazione di scenarn alternativi
8 - £ s Estrazione delle guantita per computi metrici
E E 'E b= Estrazicne delle gquantita per il calcolo sommaric della spesa
2 @ = g Generazione degli elaborati grafici
g E *g hz] E = Innpianti ‘isuzlizzazione 30 delle ipotesi progettuali
T % A © ; Supporto decisionale per |a valutazione di scenari alternativi
E = E § = ?: Estrazicne delle gquantita per computi metrici
] = o _E E = Estrazicne delle guantita per il caloolo sommaric della spesa
5 _‘_g r—: 2 i Generazione degli elaborati grafici
£ |=2583% E § Edilizia Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali
= g £ E£ 3 Supporto decisionale per |a valutazione di scenari alternativi
= ‘g E k] E ] Estrazicne delle gquantitd per computi metrici
E g s = E E Estrazione delle guantita per il caloolo semmaric della spesa
E:- = = 5 Generazione degli elaborati grafici
o ]
DE_ E 'E o Coordinamente | Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni
= - =
e | w2
= a E
g £
g -
S 3
L]
ER-
=
E

sull andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus &
taxi
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Smato di fatto Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistenti, in
relazione ad interventi in esecuzione efo gia eseguiti che
interessane |"area di progetto

Infrastrutture Visualizzazione 30 dell’ intervento

Generazione degli elaborati grafici
Estrazione quantita per computi metrici
Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Strutture statiche

Visualizzazione 30 dell intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazicne quantita per computi metric

Estrazicne quantita per computo metrico estimativo

Impianti

Visualizzazione 30 dell intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Edilizia

Progetto definitivo

Visualizzazione 30 dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi mistrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Coordinamento

Integrazions & coordinaments 30 delle prestazioni
specialistiche

Visualizzazione 30 dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Programmazione dei lavor e controllo suicosti.

Controlle
imterferenze

Ottenimento di autorizzazionie pareri di enti terz.

‘Verifica delle interferenze tra le prestazioni specialistiche
sull"area di progetto

40

Fianificazione delle principali fasi di costruzions

Simulazioni delle fasi di realizzazicne dei laveri (durata dei
lavori e utilizzo dell ‘area di progetto)

Simulazioni dell impatto dei lavori sulla viabilita secondaria e
sull andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus &
taxi

Stato di fatto

Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistenti, in
relazione ad interventi in esecuzione efo gia eseguiti che
interessanc | ‘area di progetto

Infrastrutture

Visualizzazione 30 dell intervento

\ferifica e controllo dei particolari costruttivi
Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazicne quantita per computo metrice estimativo

Strutture statiche

Visualizzazione 30 dell intervento

Generazione degli elaborati grafici

\ferifica e controllo dei particolari costruttivi
Estrazicne quantita per computi metrici

Estrazione quantitd per computo mMetrico estimativo

Impianti

Progetto esecutivo
Quantificazione esecutiva del costi,
Pianifimzione dettagliata dei lavari di costruzione.

Visualizzazione 30 dell intervento

Generazione degli elaborati grafici

‘\ferifica e controllo dei particolari costruttivi
Estrazione quantita per computi metrici

Estrazicne quantita per computo metrice estimativo
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Visualizzazione 30 dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Verifica e controllo dei particolar costruttivi
Estrazicne gquantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Coordinamento

Integrazione & coordimamento 30 delle prestazioni
specialistiche

Visualizzazione 30 dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Controllo
interferenze

‘erifica delle interferenze tra le prestazioni specialistiche
sull’area di progetto

40

Fianificazione delle principali fasi di costruziones

Analizi e valutazione dei rischi in fase di costruzione
Simulazioni delle fasi di realizzazicne dei laver (durata dei
avor e utilizzo dell area di progetto)

Simulazioni dell impatto dei laveri sulla viabilita secondaria e
sull’andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus e
taxi

5D

Ouantificazione esecutiva dei costi per la redazione del
Capitolato Speciale d appalto
Analisi del quadro economico

I modelli minimi richiesti si riferiscono alle categorie di opere oggetto della progettazione. Il

Concorrente pu0 proporre migliorie sia in termini di modelli, che di usi dei modelli, all’interno

dell’OdGl.

5.2 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti €: UNI 11337-4, ed eventuali successivi
aggiornamenti. Tale scala va considerata come riferimento e pertanto il Concorrente, nella
consapevolezza della specificita dell’intervento, potra proporre contenuti informativi

aggiuntivi.

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun
modello informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra

descritti, per ciascuna fase del progetto.

MODELLO BIM OGGETTI DELMODELLO FATTIBILITATECNICA
ED ECONOMICA

STATO DI FATTO TERRENO B

ALTRI EDIFICI B

VIABILITA B

ARREDO ESTERNO B
ARCHITETTONICO MURATURE B

FACCIATE C

17




STADIO del NUOTO

UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XXGdM
Capitolato Informativo (Cl)

Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi

ARREDI B
FINITURE B
SERRAMENTI B
STRUTTURALE FONDAZIONI B
PILASTRI B
TRAVI B
SOLAI/VOLTE B
IMPIANTISTICO IMPIANTO ELETTRICO C
IMPIANTO HVAC C
IMPIANTO IDRICO SANITARIO C
IMPIANTO FOTOVOLTAICO C
IMPIANTI SPECIALI C
ASCENSORI B
ANTINCENDIO CHIUSURE RE| B
SERRAMENTI REI B
IMPIANTI ANTINCENDIO B

Sviluppo dei LOD richiesto

5.3Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

5.3.1 Definizione della struttura informativa interna al committente
Sono di seguito schematizzati i ruoli interni alla committenza in riferimento alla gestione
informativa del progetto:

ProjectManager BIMManager BIMCoordinator
Stazione Stazione Stazione
Appaltante Appaltante Appaltante

Assistente
alBIM

Referenti settori coinvolti
Manager

StazioneAppaltante

Project Manager BIM Manager
affidatario affidatario

Struttura informativa interna del committente
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5.3.2 Definizione della struttura dell’affidatario e della sua filiera

L'affidatario dovra dichiarare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, il flusso di
ruoli e relazioni dei soggetti coinvolti per la progettazione in oggetto. Dovranno essere
identificate le responsabilita informative di eventuali sub-affidatari.

5.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

L'affidatario dovra identificare e specificare nella propria oGl, e successivamente nel proprio
pGl, i riferimenti delle figure coinvolte ai fini informativi, all’interno della propria struttura
aziendale, nello specifico intervento in questione, differenziandole per disciplina e/o
specializzazione. Le informazioni possono essere raccolte come di seguito specificato nella
tabella seguente:

FIGURE

RUOLO NOME COGNOME | UFFICIO TELEFONO E-MAIL

GENERALE/DISCIPLINARE

BIM MANAGER

BIM COORDINATOR

BIM COORDINATOR

BIM SPECIALIST

BIM SPECIALIST

BIM SPECIALIST

BIM SPECIALIST

BIM SPECIALIST

RESPONSABILE
ACDat

Identificazione dei soggetti professionali dell’affidatario

5.4Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

5.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari

Si chiede all’affidatario di proporre la strutturazione dei modelli a partire dalla seguente
tabella, con facolta di suddividere ulteriormente il modello impiantistico in discipline nel
rispetto delle massimedimensioni dei modelli indicate:

MODELLO CODICE CONTENUTI

STATO DI FATTO
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ARCHITETTONICO
STRUTTURALE
IMPIANTISTICO

ANTINCENDIO

Esempio di tabella di suddivisione del modello BIM

5.4.2 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
Si chiede all’affidatario di esplicitare la programmazione temporale delle sue attivita mediante
cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel presente DIP.

5.4.3 Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima di ciascun file di modellazione consegnato dall’affidatario dovra essere
di 700 MB. In caso di superamento di tale limite dovranno essere intraprese opportune misure
come downgrade geometrico degli oggetti e/o la suddivisione del modello in piu parti.

5.5 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

5.5.1 Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni:

+ ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information security
management systems - Overview and vocabulary

+ ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security
management systems - Requirements

+ ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for
information security controlsl

+ ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques — Information security risk
management

+ ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information
security management systems auditing

+ ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques — Guidelines for auditors
on information security controls

Per la privacy:
+ ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques — Privacy framework1

5.6 Proprieta del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere,
basi dati di proprieta, rilievi ad hoc), prodotti dall’affidatario per il presente progetto, sono di
proprieta della committenza che potra autorizzarne gli utilizzi specifici per propri scopi definiti.
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5.7 Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

5.7.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione (acdat-af)

E richiesto all’affidatario di esplicitare, nella propria oGl, 'ambiente di condivisione dati

(ACDat) che sara utilizzato per lo sviluppo della commessa. L’ACDat e un’infrastruttura

informatica di raccolta e gestione organizzata di dati, comprensiva della propria procedura di

utilizzo e dovra garantire:

« Accessibilita, secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo;

« Tracciabilita e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

+ Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni;

« Alti flussi di interrogazione e facilita di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli
aperti di scambio dati);

+ Conservazione e aggiornamento nel tempo;

« Garanzia di riservatezza e sicurezza.

5.7.2 Denominazione dei file
La nomenclatura dei file relativi alla commessa dovra seguire la struttura della WBS adottata
dall’aggiudicatario.

5.8 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali
sub-affidatari

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali sub-affidatari verra svolta sotto stretta
supervisione dell’affidatario che controllera e verifichera con cura i dati contenuti e gli standard
grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che le responsabilita circa la correttezza del modello
BIM restano esclusivamente poste in capo all’affidatario.

5.9 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

5.9.1 Definizione delle procedure di validazione

E richiesto all’affidatario di indicare nell’oGl e, successivamente nel pGl, la procedura di
validazione che intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla
norma UNI 11337:6.

Le procedure di validazione contenute nel pGl, una volta definitivamente approvato dalla
committenza, costituiranno tassative modalita di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal
presente capitolato.

L'affidatario dovra consegnare il modello BIM, secondo le tempistiche indicate nel pGl e
approvate dalla committenza, nel rispetto delle specifiche di unita di misura, del sistema di
coordinate e della georeferenziazione definite.
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5.9.2 Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

Il committente e |'affidatario, svolgeranno attivita di verifica dei dati, delle informazioni e dei
contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli
modelli, elaborati od oggetti, in modalita automatizzata attraverso specifici software.

A seguito della verifica saranno redatti report contenenti il risultato delle analisi. Si identificano

tre livelli di verifica (LV) di natura informativa:

LV1 — verifica interna e formale su dati, informazioni e contenuto informativo, intesa come la
verifica della correttezza delle modalita di loro produzione, consegna e gestione cosi come
richiesto nel presente Cl e come specificato dal pGl dell’affidatario. Tale livello di verifica
dell'informazione & garantito dall’affidatario ed in particolare dal BIM Manager in
collaborazione eventualmente con il BIM Coordinator.

LV2 — verifica interna e sostanziale su modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o
aggregata, intesa come verifica della leggibilita, della tracciabilita e della coerenza dei dati e
delle informazioni contenute effettuando:

« la verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze;

« laverifica del rispetto degli standard informativi;

« laverifica di coerenza informativa rispetto I'estrazione di dati;

« la verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati e
livello di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformita a
guanto previsto dal Cl e pGl.

Tale livello di verifica dell'informazione, in riferimento alla norma UNI 11337:5, & sviluppato
all'interno di ogni singolo soggetto coinvolto nel processo (committente, affidatario,
eventuali sub- affidatari) ed e garantito dal BIM Manager, in collaborazione con il BIM
Coordinator.

LV3 - verifica indipendente, formale e sostanziale sulla leggibilita, tracciabilita e coerenza di dati
e informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti, presenti
nell’ACDat effettuando:
+ laverifica delle interferenze e delle incoerenze;
+ laverifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio;
+ laverifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;
+ la verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilita dell’organizzazione
definita nel pGl;
« la verifica dell’esaustivita dei contenuti informativi prodotti in funzione dei requisiti
espressi nel pGl.
Tale livello di verifica dell'informazione e di responsabilita della committenza che potra
avvalersi di un soggetto terzo indipendente.

Ciascuna istruttoria di verifica dovra generare un apposito verbale di istruttoria con indicazione
delle parti conformi ed approvate e di tutte le parti difformi, incomplete e/o errate.

Le

eventuali non conformita rilevate al modello BIM dovranno essere corrette e integrate

dall’affidatario.
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5.9.3 Programmazione delle operazioni di verifica

Sono di seguito indicate le frequenze con cui si svolgeranno attivita di verifica dei dati, delle
informazioni e dei contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme
e/o sui singoli modelli, elaborati od oggetti, attraverso I'utilizzo di specifici software, con la
produzione di report contenenti risultati e azioni correttive previste:

¢« LV1ELV2: frequenza bisettimanale
+  LV3: frequenza mensile

5.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze
informative

| dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici appartenenti ad un processo
digitale devono essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento.

Il coordinamento all’interno dei modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e tra i
modelli grafici e gli elaborati avviene attraverso:

+ analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection);
+ analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);
+ risoluzione di interferenze e incoerenze.

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovra essere eseguita in via automatizzata
attraverso specifico software. A seguito della verifica dovranno essere redatti opportuni report
con il risultato delle analisi (i report e i modelli correlati dovranno essere consegnati alla
Stazione Appaltante).

L'affidatario dovra descrivere nell’'oGl e, successivamente dettagliare nel pGl, la modalita di
svolgimento dell’analisi, il software utilizzato e le relative modalita di risoluzione delle
interferenze in relazione ai seguenti livelli di coordinamento:

5.10.1.1 Coordinamento di primo livello (LC1)
Il coordinamento di dati e informazioni all’interno di un modello grafico singolo si definisce
coordinamento di primo livello (LC1).

5.10.1.2 Coordinamento di secondo livello (LC2)

Il coordinamento di dati e informazioni tra pitu modelli grafici singoli si definisce coordinamento
di secondo livello (LC2) e puo avvenire attraverso la loro aggregazione simultanea o mediante
successive verifiche di congruenza dei rispettivi contenuti informativi.

5.10.1.3 Coordinamento di terzo livello (LC3)
Si definisce coordinamento di terzo livello (LC3) il controllo e la soluzione di interferenze e
incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e
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dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da modelli grafici
(ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)

5.10.2 Interferenze di progetto

E richiesto all’offerente di fornire, all'interno dell’oGl e, successivamente, nel pGl la matrice di
corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali
tolleranze:

MODELLO LIVELLO DI STATO DI ARCHITETTONICO STRUTTURALE IMPIANTISTICO | ANTINCENDIO
COORDINAMENTO FATTO
STATO DI FATTO OGGETTO/OGGETTO Lc1
MODELLO/MODELLO LC2
MODELLO/ELABORATI Lc3
ARCHITETTONICO | OGGETTO/OGGETTO Lc1
MODELLO/MODELLO LC2
MODELLO/ELABORATI Lc3
STRUTTURALE OGGETTO/OGGETTO Lc1
MODELLO/MODELLO Lc2
MODELLO/ELABORATI LC3
IMPIANTISTICO OGGETTO/OGGETTO Lc1
MODELLO/MODELLO LC2
MODELLO/ELABORATI LC3
ANTINCENDIO OGGETTO/OGGETTO Lc1
MODELLO/MODELLO LC2
MODELLO/ELABORATI LC3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle interferenze

5.10.3 Incoerenze di progetto
E richiesto all’affidatario di specificare all’interno dell’oGl e, successivamente, nel pGl la matrice

delle incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di

riferimento:
= ul ul u H =] _ _ -
58 5 84 24 & o8 5 1z 2
o* H< %3 9% 1 I -F .2 -F .k
== o Im= = = e = o = O R
= WO O A =N = = =]
MODELLO = 28 o] el Eo Z% 2 gz g HE gz
=2 Wi W [l o v v} R =2 = ==
- -l b - = - < & Ll - ] ™ > U > E
STATOD DI FATTO | QCCETTO/OCCETTO LC1
MODELLG/MODELLD LCZ
MODELLO,/ELAEDRATI LC3

ARCHITETTONICO | OCCETTO/OCCETTD LC1
MODELLD/MODELLD 2
MODELLO/ELAECRATI LC3
STRUTTURALE OCCETTO/OCCETTO LC1
MODELLD/MODELLD 2
MODELLO/ELAEQRATI LC3
IMPIANTISTICO OCCETTO/OCCETTO LC1
MODELLD/MODELLD LCZ
MODELLO/ELAECRATI LC3
AMTINCENDIO OCCETTOOCCETTO LC1
MODELLD,/MODELLD Lo}
MODELLO/ELAECRATI LC3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle incoerenze
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5.10.4 Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovra essere redatto dall’affidatario un rapporto
delle interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati
coinvolti. Se linterferenza e/o l'incoerenza & univocamente attribuibile ad un soggetto
responsabile, si dovra procedere con I'assegnazione della risoluzione al soggetto stesso. In caso
di coinvolgimento di pil soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e
relativi modelli, elaborati od oggetti) si dovra procede con l'indizione di una riunione di
coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di
risoluzione. Le attivita di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno
procedere iterativamente fino alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate.

5.11 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati
informativi
All'atto della chiusura dell’intervento I'affidatario dovra garantire, nell’Area di Pubblicazione

all'interno dell’ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, la presenza dei modelli,
dei report e delle azioni correttive gestite. Tutti i file in modalita consegna o archiviazione
dovranno essere facilmente identificabili dalle figure responsabili della Stazione Appaltante nel
rispetto dei parametri e delle indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di
consegna dei modelli/oggetti/elaborati informativi specificati nel presente Cl al paragrafo
5.7.2.
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